

Iktatószám: IKT-2018-611-I1-000...11020

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat

Projekt címe: Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken

Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató, Kemény Andrea irodavezető, dr. Komáromyné Tóth Rita osztályvezető

Azonosító szám: 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Jászapáti Városi Önkormányzat mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.

Azonosító szám (törzs-szám): 732835

Adószám: 15732839-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10300002-10692461-49020211

Aláírásra jogosult képviselője: Farkas Ferenc polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. szeptember 6. napján **Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 11. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 02. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza."

1.2. A Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete helyébe jelen szerződés 3. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2018. szeptember 26.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2018. 09. 28.

Mellékletek:

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30.	A felhívás 3.2. „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.4. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások” pontjainak való megfelelés igazolása, tulajdonviszonyok rendezése, Projekt tartalmi-műszaki előkészítése: - Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése. A műszaki tervek költsége: bruttó 5.100.000 Ft Az üzleti és marketing terv elkészítésének költsége: bruttó 3.400.000 Ft
2.	2019.01.31.	Közbeszerzési eljárás lezárása
3.	2019.04.30.	Kivitelezések, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés 25%-os készültség. A projektünk mivel eléri a 150 millió Ft összköltségű beruházást, ezért szükséges négy mérföldkő tervezése. Kivitelezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőri költség 25%-a: bruttó 39.587.500 Ft
4.	2019.06.30.	Kivitelezések, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés 50%-os készültség. A projektünk mivel eléri a 150 millió Ft összköltségű építési beruházást, ezért szükséges négy mérföldkő tervezése.
5.	2019.08.31.	Kivitelezések, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés 75%-os készültség. A projektünk mivel eléri a 150 millió Ft összköltségű építési beruházást, ezért szükséges négy mérföldkő tervezése.
6.	2019.11.30.	Kivitelezések műszaki ellenőrzés 100%-os készültség. A projektünk mivel eléri a 150 millió Ft összköltségű építési beruházást, ezért szükséges négy mérföldkő tervezése.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2018. szeptember 26.

Kelt: Szolnok, 2018. 09. 28.