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1. Vezetői összefoglaló 
 A tervezett projekt keretében Jászapáti Városi Önkormányzat valósít meg turisztikai 

célú fejlesztéseket. A Perlaky Ház épületének felújítására és komplex turisztikai funkciókkal 

történő ellátására kerül sor. 

A projekt célkitűzése szorosan illeszkedik a Felhívás céljaival, ugyanis a fejlesztés 

keretében térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai 

fejlesztések megvalósítására, illetve helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 

kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására kerül sor. Továbbá a pályázó 

célja a látogatók számának növekedése révén a helyi kereskedelem és vendéglátó szektor 

helyzetbe hozása, ezáltal hozzájárulás a helyi gazdaság fejlődéséhez, illetve munkahelyek 

teremtéséhez. A megvalósítani tervezett tevékenységek megtalálhatók a Felhívás önállóan 

támogatható tevékenységei között. 

A fejlesztések sikeres megvalósítása alapvetően hozzájárul a térség turisztikai 

potenciáljának növekedéséhez, ugyanis korhű épület felújításával és berendezésével valósul 

meg turisztikai szolgáltatások fejlesztése, amely várhatóan bekerül a Jászság nevezetességei 

közé. A fejlesztések révén a látogatók számának növekedése várható, ezzel párhuzamosan 

pedig a kereskedelmi és vendéglátó egységek bevétel növekedése is várható, továbbá a helyben 

tartózkodási idő növekedése is várható. 

A fejlesztés hosszabb távú hatásai között a turizmusból származó jövedelmek révén a 

munkahelyek számának növekedése emelhető ki. 

 A fejlesztés során mindkét a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységek 

közül az alábbiak valósulnak meg: 

 Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó 

építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, 

fejlesztése. 

 Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát 

funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási 

háttér kialakítása 

A tervezett fejlesztés nem tekinthető jövedelemtermelőnek, mert közvetlen bevételeket 

nem termelnek, azonban az épületek felújítása révén jelentős energia megtakarítás érhető el, 

ami a projekt befejezését követően évente mintegy 25%-kal csökkenti a település adott épületre 

fordított üzemeltetési költségeit. A projekt összköltsége bruttó 150 millió Ft. 
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2. A projektgazda bemutatása 

2.1. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései 

 

A tervezett turizmusfejlesztési projekt esetében a projektgazda Jászapáti Városi 

Önkormányzat. A fejezetben a település turisztikai tevékenységei és korábbi fejlesztései 

kerülnek bemutatásra. 

 

Jászapáti 

Jászapáti a Jászság második legnagyobb városa, amely a Tisza és a Zagyva folyó közötti 

síkságon terül el.  

A térség bár turisztikailag nem frekventált terület, kétféle utazási célról beszélhetünk a 

Jászság és Jászapáti turisztikai formája kapcsán. Az egyik meghatározó utazási célja az 

ideutazóknak a szabadidő turizmus, melyet a magas magánszállásadásban eltöltött 

vendégéjszaka igazol, a jó minőségű termálvíz készlet és a települési látványosságok, 

programok pedig idevonzzák a turistákat. Ezen látványosságok a következőek: 

 A kistérség legvonzóbb létesítménye a gyógyvizű termálfürdő, amely a külföldi 

vendégek körében is kedvelt 

 A mezőgazdasági életmódot bemutató tanyamúzeum a Jászapáti 2000. Mg. Zrt.  

 A Makovecz Imre által tervezett művelődési ház színházi és zenei előadásoknak, a 

város közösségi rendezvényeinek ad helyet. 

 A horgászni vágyókat kiváló horgásztavak várják. A város szélén található erdők gazdag 

állatállománya a vadászoknak kedvez. Kellemesen tölthetik el idejüket a lovaglást 

kedvelő vendégek is.  

 A város és környéke kiváló helyszín kerékpártúrák szervezésére. 

 A nyári főszezonban szabadtéri programok teszik színesebbé a nyaralók ittlétét. A 

rendezvények sorában kiemelkedik az 1973. óta évenként megrendezésre kerülő 

JÁSZSÁGI RANDEVÚ, a több mint 10 éves hagyományra tekintő ARATÓÜNNEP és 

TAVASZINDÍTÓ GAZDANAPOK, Szakmai Hagyományok- Hagyományos szakmák 

rendezvény. 

 

Valamennyi program az együttműködés jegyében valósul meg, mivel önkormányzati, civil, és 

vállalkozási kezek munkálkodnak a programok újításán, és folyamatos megvalósításán, melyek 

az üzleti turizmust segítik. 
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A településen a projektgazda önkormányzat által korábban támogatásból megvalósított 

kimondottan turisztikai fejlesztés nem valósult meg. Egyes korábbi projektek tartalmaztak 

turisztikai elemeket, illetve a helyi civil szervezetek, illetve vállalkozások valósítottak meg 

különböző támogatásokból ilyen jellegű fejlesztéseket. Az alábbi táblázatban látható az 

önkormányzat által az elmúlt 5 évben támogatásból megvalósított projektek adatai: 

 

 

Projekt megnevezése 

A 

megvalósítás 

időpontja 

A projekt 

összes 

költsége 

(Ft) 

Támogatott 

projekt 

esetén 

program 

neve 

Támogatott projekt esetén 

azonosító szám 

Jászapáti Városi 

Önkormányzat 

épületeinek napelemes 

rendszer kiépítése  2014 36 942 780 KEOP KEOP-4.10.0/N/14-2014-0368 

Komplex-telep 

program Jászapátiban 2013 149 980 946 TÁMOP TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043 

Egészségre nevelő 

programok Jászapáti 

Városban 2013 9 176 544 TÁMOP TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0897 

"Jászapáti Város 

Polgármesteri Hivatal 

Szervezetfejlesztése" 2013 21 998 940 ÁROP ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 

Jászapáti Hangya-

2010 Termelőiskola 

létrehozása 2013 187 457 912 TÁMOP TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0073 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2. Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása 

 

A fejlesztés sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat figyelembe veszi a helyi 

civil szervezetek javaslatait, észrevételeit a projekt előkészítése, és megvalósítása során is. E 

civil szervezetek nagymértékben hozzájárulnak a fejlesztés népszerűsítéséhez az adott 

településeken. Korábban több alkalommal is sikeresen együttműködtek az önkormányzatokkal 

más projektek megvalósítása érdekében.  

Jászapátin a Jászapátiak Baráti Egyesülete, a Jászkör Egyesület, a Nefelejcs Nyugdíjas 

Klub kiemelt figyelmet fordítanak a projekt tevékenységeire. 

A fentiek mellett a település együttműködik a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesülettel. 

Az egyesület fő célja a Jászság 18 településének és a Jászság mint statisztikai kistérség 

turisztikai fejlesztése. Feladatai között szerepel a tematikus utakkal kapcsolatos, feladatok, - 

mint marketing tevékenység, szervezés, kiajánlás, kiadványszerkesztés - bonyolítása. 

A „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület pedig alapító tagja a 2011-ben létrejött, a 

megyei önkormányzattal szorosan együttműködő TDM szervezetnek, az Alföld Szíve” Térségi 

Turisztikai Egyesületnek. E civil szervezet célja egy olyan térségi turisztikai szereplőket 

összekapcsoló hálózat kialakítása, amely az önkormányzatok, a turizmusban érdekelt 

vállalkozások, a szakmai és a civil szervezetek önkéntességén alapuló egységeként működik, 

és amely a marketing tevékenységen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és a 

térség turisztikával kapcsolatos valamennyi szakmai és menedzsment feladatait is ellátja. 

 

2.3. Projekt menedzsment szervezet bemutatása 
A projekt menedzsment feladatok lebonyolítását a projektgazda a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően a Jászapáti Városi Önkormányzat 100%-

os tulajdonában lévő Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. mint szakértő szervezet bevonásával 

tervezi. 

A projektmenedzsment szervezet feladata lesz a projekt szakszerű lebonyolításának 

biztosítása. A szervezet feladatai közé tartozik az érintettekkel történő kapcsolattartás, a projekt 

egyes tevékenységeinek koordinálása, a projekt időtervének aktualizálása, szakmai 

beszámolók, jelentések készítése és a pénzügyi elszámolás zavartalanságának biztosítása. A 

projektmenedzsment szervezetben várhatóan 2 fő fog közreműködni. 1 fő pénzügyi vezető, 1 

fő projektmenedzser és 1 fő projekt asszisztens. 

A szervezetnél várhatóan az alábbi szakértők fognak közreműködni a projekt 

végrehajtásában: 
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A projektmenedzser és a pénzügyi vezető feladatkört várhatóan Móczó Zsófia fogja ellátni 

heti 20 órában, aki közgazdász és mérlegképes könyvelő végzettségű és 12 éves 

munkatapasztalattal rendelkezik. 

 

Korábban az alábbi projektekben működött közre: 

 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 ,,Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése” 

című projekt. A projekt összköltsége 22 millió Ft. 

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043 ,,Komplex telep program Jászapátiban” című projekt. A projekt 

összköltsége 150 millió Ft. 

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008 ,,Jászapáti Városközpont Integrált fejlesztése” című projekt. 

A projekt összköltsége 620 millió Ft. 

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0368 ,,Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes 

rendszer kiépítése” című projekt. A projekt összköltsége: 37 millió Ft. 

NAKVI - Tanyaprogram – "Jászapáti Fekete u. 4. szám alatti Tanyasi termékek feldolgozó-

hűtő és bolt kialakítása" című projekt. A projekt összköltsége: 55 millió Ft. 

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 ,,Jászsági Ivóvízminőség- javító projekt” című projekt.  A 

projekt összköltsége 1,7 milliárd Ft. 

TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0003 "Gyermekek a mezőgazdaságban" című projekt. A projekt 

összköltsége 222 millió Ft. 

 

A projektmenedzser: 

 összesíti, koordinálja, és meghatározza a projekt műszaki tartalmát, és feladatait, 

 a projekttel kapcsolatos szükséges döntéseket a Polgármester, illetve a Képviselő-

testület elé terjeszti,  

 ellátja a döntés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

 ellátja a támogató intézményrendszerével, elsősorban a Közreműködő Szervezettel 

való kapcsolattartást, 

 elkészíti a szükséges jelentéseket, mind a pályázó szervezet, mind pedig a Támogató, 

illetve Közreműködő Szervezet felé, 

 biztosítja a külső ellenőrzés lehetőségét, 
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 előkészíti a szükséges külső vállalkozók bevonásához szükséges anyagokat, 

előterjeszti, és lebonyolítja a szerződéskötést,  

 szerződéskötések, munkaszerződések előkészítése.  

 a végrehajtás során együttműködik a bevont vállalkozóval, koordinálja a feladatokat, 

ellenőrzi a teljesítést, 

 

A pénzügyi vezető várható feladatai: 

 

 A projekt terv pénzügyi részének aktualizálása, szükséges módosítások végrehajtása, 

engedélyeztetés. 

 Szerződéskötések, munkaszerződések pénzügyi előkészítése.  

 A projekt pénzügyi részének koordinálása, kapcsolattartás a fejlesztésben résztvevő 

intézményekkel, a Közreműködő Szervezettel, és az Irányító Hatósággal. 

 A projekt pénzügyi folyamatainak felügyelete, a cash-flow és a pénzáramok folyamatos 

figyelemmel kísérése.  

 Épületelújítás, eszközbeszerzések elszámolásának végzése a KSZ által megküldött 

pénzügyi elszámolásokat rögzítő formanyomtatványok naprakész vezetése. 

 Kifizetéseket igazoló számlák, szállítólevelek és egyéb dokumentumok előkészítése, 

ellenőrzése, könyvelése. 

 Időközi pénzügyi jelentések készítése. 

 A projekt megvalósítása során keletkezett pénzügyi teljesítések végzése 

(készpénzfizetési és átutalási számlák), a pénzügyi tevékenységek nyilvántartása és 

folyamatos ellenőrzése. 

 Menedzsmentüléseken való részvétel.  

 Záró-értékelő pénzügyi jelentés elkészítése 

 

A projekt asszisztens feladatkört várhatóan feladatkört Gulyás László fogja ellátni heti 10 

órában, aki szoftverüzemeltető végzettségű és 5 éves munkatapasztalattal rendelkezik. 

 

Korábban az alábbi projektekben működött közre: 

 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 ,,Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése” 

című projekt. A projekt összköltsége 22 millió Ft. 
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TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043 ,,Komplex telep program Jászapátiban” című projekt. A projekt 

összköltsége 150 millió Ft. 

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008 ,,Jászapáti Városközpont Integrált fejlesztése” című projekt. 

A projekt összköltsége 620 millió Ft. 

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0368 ,,Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes 

rendszer kiépítése” című projekt. A projekt összköltsége: 37 millió Ft. 

NAKVI - Tanyaprogram – "Jászapáti Fekete u. 4. szám alatti Tanyasi termékek feldolgozó-

hűtő és bolt kialakítása" című projekt. A projekt összköltsége: 55 millió Ft. 

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 ,,Jászsági Ivóvízminőség- javító projekt” című projekt.  A 

projekt összköltsége 1,7 milliárd Ft. 

TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0003 "Gyermekek a mezőgazdaságban" című projekt. A projekt 

összköltsége 222 millió Ft. 

 

Feladatai:  

 A projektmenedzsmenttel összefüggő általános adminisztratív munkák elvégzése 

 Projektdosszié napi szintű kezelése 

 Információs csatornák működtetése a menedzsmenten belül és a végrehajtásban 

résztvevők között egyaránt 

 Dokumentumok előkészítése, gyűjtése, irattárazása 

 Ügykezelői folyamatok 

 A projekt eredményeit bemutató szolgáltatások megszervezése és lebonyolításának 

segítése. 

 Partnerek folyamatos tájékoztatása, kapcsolattartás 

 Adatgyűjtés és feldolgozás  

 Stábülések megszervezése 

 Időközi és záró jelentések előkészítésében való segítségnyújtás, adatszolgáltatás 

megalapozása 

 

A turisztikai szakértő feladatkört várhatóan Móricz Virág fogja ellátni, aki közgazdász 

végzettségű és több mint 4 éves tapasztalattal rendelkezik turisztikai projektek előkészítése és 

megvalósítása területén.  

 

Korábbi turisztikai projektekben történt közreműködéseit az alábbi táblázat foglalja össze: 
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DAOP-2.1.1/G-11 CsabaPark Hagyomány és Gasztronómia 

DAOP-2.1.1/G-12 
Lépj be a múltba! - Történelmi időutazás 

Ópusztaszeren 

ÉMOP-2.1.1/B-12 
Fejedelmi Központ létrehozása a Hadjárat projekt 

bázis központjaként 

ÉAOP-2.1.2-12 
"Családi nyaralás" - két csillagos szálloda kialakítása 

a hajdúszoboszlói fürdő szomszédságában 

DAOP-2012-2.1.2 Munkács Hotel szálláshelyfejlesztés  

DAOP-2.1.1/J-12 Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése 

NYDOP-2.1.1/F-12 
Korok és borok - Tematikus sétaút Hévíz Egregy 

Városrészében 

DAOP-2012-2.1.2 Hotel Szavija*** létesítése Szeged belvárosában 

DAOP-2012-2.1.2 Hotel Brill*** létesítése Orosháza belvárosában 

DAOP-2.1.1.K-11-2011 
Turisztikai szolgáltatásfjelesztés Balástyán, őshonos 

állatok bemutatása 

 

 

Feladatai: 

 Turisztikai tanácsadás a projektmenedzsment szervezet számára 

 A projekt marketingstratégiájának előkészítésében történő részvétel 

 A fejlesztés turisztikai célkitűzéseinek nyomon követése 

 A fejlesztéshez kapcsolódó PR és marketingtevékenységek koordinációja 

  TDM szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás 
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3. Fejlesztési igény megalapozása 

3.1. Helyzetértékelés 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai adottságai között nem találhatók klasszikusan 

látványos turisztikai vonzerők, azonban a folyóvölgyek és állóvizek természet közeli állapota, 

a számottevő gyógy-és termálvízkincs lehetővé teszi az idegenforgalom tájkonform formáinak 

fokozatos térnyerését. Mindez különösen a vadászatra, horgászatra, a vízi-, lovas- és 

kerékpárturizmusra vonatkozik. 

A Tisza, a Körös, a Zagyva folyó vízfelülete, a természetes állapotú folyóvölgyek európai 

viszonylatban fontos,”zöldfolyosót” képeznek, de az ökoturizmus és a vízi-turizmus fejlődése 

is jelentős. A holtágak elsősorban a horgászturizmus számára ideálisak. Védett természeti 

területei kedvelt célterületek a természetjárók, a kirándulók és a természetbúvárok számára. 

A régióban fokozódnak a turizmussal szembeni várakozások, mert a máshol megtermelt 

jövedelmeket jelentős részben a turizmus segítségével lehet a térségbe vonni. A turisztikai 

bevételek felhasználása hozzájárul a helyi munkalehetőségek bővítéséhez, valamint a gazdaság 

dinamizálásához. A turizmus szerepe felértékelődik a gazdaság fejlődési pályára állításában, de 

fontos kritérium, hogy a turizmus fejlesztése az általános gazdasági háttérrel összhangban 

történjen. 

A Jászság turisztikai attrakciói általában a Zagyva természeti értékeinek kiemelésével 

kerülnek bemutatásra, pedig sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a gazdag termál- és 

gyógyvíz készletben rejlő lehetőségekre. A teljes megye területén több mint kétszáz meleg vizű 

kút található, amelyek rendkívül gazdag ásványianyag-összetételűek.  

2011-ben a régióban összesen 72 fürdő – az országosan működők 16%-a – üzemelt, 

közülük Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 26–26, termálfürdő pedig 11 

található (köztük Jászapáti, Jászberény).  

A természeti környezet értékeire épít a falusi turizmus is, amely viszont szinte teljesen 

hiányzik a térségből, Jászszentandrás emelkedik ki, valamint Berekfürdő e téren. A természeti 

környezet védelmét segíti az is, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyét elkerülik az autópályák, 

nagy előnye ugyanakkor a főváros közelsége.  

A falusi szállásférőhelyek kapacitása 2000 óta valamelyest csökkent, azonban míg 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentősen nőtt, addig Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

visszaesett.  
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3.2. Kereslet-kínálat elemzés 

 

Ami a szálláshely kapacitásokat illeti Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül jóval kisebb 

mindössze 13–16% volt a szállodai típusú. Jász-Nagykun-Szolnok férőhely-kínálatában a 

kempingek aránya a legjelentősebb (60%), ami mellett a már említett szállodai (16%) és 

üdülőházi (12%) kapacitás nagyobb részarányú. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a belföldi 

vendégek aránya a vendégéjszakákból 2000–2012 között 65%-ra, illetve 77%-ra emelkedett. 

A szállásdíj mértékét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2000 óta folyamatosan emelkedett, 

kivéve Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 2008–2010 közötti időszakot.  

Az idegenforgalom élénkítésében az önkormányzatok közvetlenül érdekeltté tehetőek az 

idegenforgalmi adó (IFA)-n keresztül is. 2012-ben Hajdú-Bihar megyében az idegenforgalmi 

adóból 312 millió forint, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 126 millió forint volt, az egy 

lakosra jutó idegenforgalmi adó - az országos átlag csupán 52%-a volt. 

Gyógyszálloda a térségben csak Jászapátiban található, ám az is csak három csillagos 

minősítésű, ugyanakkor a teljes megyében sem találunk ötcsillagos szálláshelyet, 4 csillagos 

pedig a megyében is csak mindösszesen 6 működik. 

A Jászság legnagyobb városában, Jászberényben a kereskedelmi férőhelyek száma 

csupán 109, ez azt jelenti, hogy a térségnél távolabbról érkező vendégkörből egyelőre csupán 

109 főnek tudnánk biztosítani megfelelő szálláshelyet, ami beláthatóan korlátja akár a 

rendezvény, akár a sport-, vagy éppen az ökoturizmus fejlesztésének is a Jászság többi 

települése esetében is. 

Egyetlen előnye van ennek a rendkívül alacsony szálláshely kapacitásnak, hogy a panziók, 

az üdülőházak és a közösségi szállások 2012-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

rendelkeztek a legkedvezőbb férőhely-kihasználtsági mutatókkal. Ez a mutató azonban alul 

marad egy turisztikai szempontból frekventált térségben található hasonló típusú szállások 

kihasználtságához képest. 

A kereskedelmi szálláshelyeken egy vendégéjszakáért - a szomszédos megyéket 

vizsgálva - átlagosan a legkevesebbet, 4100 Ft-ot Jász-Nagykun-Szolnok megyében kellett 

fizetni. 

A tervezett turisztikai fejlesztés elsődleges vendégköre a régión belüli csoportos és 

családi turisták, míg másodlagos célcsoportnak a külföldiek tekinthetők. 

Észak-alföldön a 2012-ben közel 5000 vállalkozás főtevékenységeként jelölték meg a 

vendéglátást. A régióban 2007-ben 2006-hoz képest csaknem hattizedével visszaesett a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátási ág fejlesztéseinek volumene. 2008–2010 között bővültek 
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ugyan a beruházások, de még 2010 végén sem érte el a 2006. évi szintet. 2011 óta folyamatos 

a mérséklődés. 

A Jászberényi kistérség a megye északnyugati részén található közös történelmi múlttal 

és kultúrával rendelkező 18 települést fogja össze. Budapest közelsége, a Mátra-hegység jó 

elérhetősége egyre inkább felértékeli a Jászságot turisztikai szempontból. A Zagyva és a Tarna 

folyó völgye, a ligeterdők, a holtágak, a természetvédelmi területek kiválóan alkalmasak 

gyalogos és kerékpáros túrák megrendezésére. Horgásztavak, vadászati és lovaglási 

lehetőségek, alkotó műhelyek szolgálják az aktív pihenést. A Jászság szinte valamennyi 

települése gazdag történelmi, néprajzi, népművészeti és művészeti értékekben. A térség 

szervező központja Jászberény, a műemlékekben, parkokban gazdag város. A megyében 

egyedül itt található állatkert. A jászberényi Jász Múzeum az ország egyik legrégebbi múzeuma. 

A népi tánc és kórus együttesek művészi munkája növeli a Jászság hírnevét. A páratlan 

szépségű templomok közül kiemelkedik a jászszentandrási templom híres freskóival. Jászapáti, 

Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászszentandrás termálfürdői és a Jászberényi 

Gyógyfürdő az egészségturizmus célterületei. A Jászság egészében kevés a szállásférőhelyek 

száma. A dinamikusan fejlődő ipar, a kereskedelem, az üzleti- és konferenciaturizmus, a 

külföldi vállalkozók jelenléte, a kulturális rendezvények minőségi szállások építését igénylik. 

A kistérségben Jászberény és Jászapáti városokban működik tourinform iroda. 

A turisztikai fejlesztések erős versenykörnyezetben valósulhatnak csak meg, ugyanis a 

korábban említett közkedvelt gyógyfürdők száma megyei szinten is jelentős, ami azt jelenti, 

hogy a látogatók leginkább e fürdők köré összpontosulnak. Ráadásul a gyógyfürdők mellett 

megye szinten nagyon sok lehetőség van az aktív turizmus, az ökoturizmus, a 

rendezvényturizmus és a falusi turizmus keretein belül is, ami a látogatók számának eloszlását 

eredményezi. 
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3.3. SWOT-analízis 
   

Erősségek 

 A főváros közelsége 

 Viszonylag érintetlen természeti 

környezet 

 Kedvező vízi adottságok, folyóvizek, 

holtágak 

 Gazdag termál- és gyógyvízkincs 

 Sokszínű kulturális örökség 

 Rangos, hagyományőrző 

rendezvények 

 

Gyengeségek 

 Gyorsforgalmi közúti elérhetőség 

hiánya 

 A közúthálózat kedvezőtlen állapota 

 A magasabb kategóriájú 

szálláshelyek alacsony száma 

 Turisztikai vonzerővel rendelkező 

települések alacsony száma 

 Tranzitturizmus túlsúlya 

 Saját erő hiánya 

 Komplex turisztikai termékek hiánya 

 Turisztikai infrastrukturális háttér 

fejletlensége 

Lehetőségek 

 Pályázati lehetőségek kihasználása 

 A turizmusban rejlő lehetőségek 

 kiaknázásához nélkülözhetetlen 

műszaki 

 infrastruktúra fejlesztése 

 Szelíd és fenntartható turizmus 

 felértékelődése 

 Együttműködések erősödése 

 Egészségturisztikai szolgáltatások 

iránti 

 igények növekedése 

 Megyehatáron átnyúló turisztikai 

folyosók kialakítása 

 

Veszélyek 

 Árvíz- és belvízveszély magas 

kockázata 

 Nem várt helyi és globális 

események, 

 környezeti katasztrófák negatív 

hatásai 

 Turisztikai vállalkozások számának 

 csökkenése 

 Kedvezőtlen társadalmi és gazdasági 

 folyamatok térnyerése 

 Általános tőkehiány 

 Jól képzett szakemberek elvándorlása 

 A belföldi turizmus visszaesése 

 Szomszédos térségek eredményesebb 

részvétele a turisztikai piacon 
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3.4. A Projekt célkitűzései, elvárt eredménye 

 

A pályázó esetében a fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések lényegében azonosak. E 

colokat az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

A projekt célkitűzései 

Átfogó cél: 

A projekt átfogó célja a helyi hagyományokban, értékekben bővelkedő 

gazdasági-kulturális és táji örökség által kínált lehetőségeket kihasználó és 

megőrző, valamint a település vállalkozásainak fenntartható fejlődését elősegítő, 

a lakosok számára minőségi élhetőséget, az idelátogató vendégeknek pedig 

magas turisztikai színvonalat biztosító vonzó település megvalósítása 

Specifikus célok: 

A látogatások számának növekedése  

Helyi gazdaság élénkítése 

Helyben tartózkodási idő növelése 

 

A tervezett projekt célkitűzése szorosan illeszkedik a Felhívás céljaival, ugyanis a fejlesztés 

keretében térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai 

fejlesztések megvalósítására, illetve helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 

kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására kerül sor. Továbbá a pályázó 

célja a látogatók számának növekedése révén a helyi kereskedelem és vendéglátó szektor 

helyzetbe hozása, és ezáltal hozzájárulás a helyi gazdaság fejlődéséhez, illetve munkahelyek 

teremtéséhez. 

A fejlesztés jól számszerűsíthető eredménye a látogatások számának növekedése, 

amelynek tervezett értékeit az alábbi táblázat mutatja. 
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Jászapáti    Megvalósítási és fenntartási időszak  
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4. A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása 

4.1. Projekt nélküli eset bemutatása 

 

A Jászapáti, István király út 26. szám alatt található Perlaky Ház a település egyik 

meghatározó századfordulós épülete. Jelenleg azonban semmilyen turisztikai funkciót nem lát 

el. A projekt keretében az épület múltjához és régies megjelenéséhez méltó turisztikai funkciót 

kapna. A tervezett fejlesztés elmaradása esetén azonban az épület állapota tovább romlana, ez 

pedig egyre jelentősebb üzemeltetési és felújítási költségeket róna a tulajdonos önkormányzat 

költségvetésére, ráadásul a város egy turisztikai szempontból kiváló elhelyezkedésű 

nevezetességet hagyna méltó funkció nélkül. Ez pedig az idegenfogalomhoz kapcsolódó 

bevételek növekedésének is gátat szabhat. Az épület jelenlegi állapota energetikai szempontból 

sem megfelelő, ezért a felújítás elmaradása esetén az önkormányzatnak egyre növekvő 

rezsiköltségekkel és az állagmegőrzés végett 5 éven belül egy komolyabb volumenű 

rekonstrukcióval is számolnia kell.  

Az épületet Vágó István építette lányának, Vágó Pirosnak nem sokkal az I. Világháború 

után, nászajándékba. Az épületben a tulajdonosok (Perleky József és felesége Vágó Piros) 

lakása mellett több üzlet is helyet kapott. Az üzletek portálja díszét alkotta a hajdani utcának, 

ahol még ma is több, építészetileg értékes épület található. Az épületek többsége mára 

elvesztette homlokzati díszítőelemeinek jelentős részét, de tömegükben még hordozzák a 

századforduló utáni alföldi város hangulatát. Az évek óta használaton kívül lévő épület műszaki 

állapota leromlott. Az I. Világháború utáni években épült ház szerkezetén nyomon követhető a 

korszak szűkös anyagi helyzete. 
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4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása 

 

Az Önkormányzat célul tűzte ki az István király úti városközponti értékes épületek 

megőrzését, a homlokzati elemek, ornamentikák visszahelyezését és így a század-eleji 

településkép, hangulat visszaállítását. E gondolat mellett az elmúlt években felújításra került a 

gimnázium épülete, a Vágó Pál múzeum és legutóbb az újjáépített Horváth ház (amely bölcsőde 

funkciót kapott). E folyamat következő lépése lenne a volt Perlaky ház felújítása és funkcióval 

való megtöltése. Az épület évek óta üresen állt, eladó volt. A fenti célok megvalósítása 

érdekében az Önkormányzat az idei évben megvásárolta. A felújítás után az épületben 

közösségi funkció kapna helyet. A településen működő kézműves körök kapnának itt 

lehetőséget foglalkozásaik megtartására. A két foglalkoztató egyikében hímző, csipkeverő és 

varró műhely, a másikban fafaragó és modellező műhely kerülne kialakításra. Napközben a 

település diákjai számára lenne lehetőség a fenti kézműves tevékenységek, gyakorlására, 

elsajátítására, ezen keresztül a jász motívumok, formavilág, néprajzi elemek, szülőhelyük 

gyökereinek megismerésére. Az épület rizalitjában lévő helyiségben kerülne kialakításra egy 

kiállítótér, ahol a foglalkoztatóban zajló kézműves szakkörökön készült alkotások kerülnének 

bemutatásra, de helyet kapna itt a település múltját bemutató építészeti, néprajzi kiállítás is. A 

hímzésnek, varrásnak helyet biztosító foglalkoztató összenyitható lenne ezzel a kiállító 

teremmel. Az így megnövelt helyiség lehetőséget adna előadások megtartására, dia-, illetve 

filmvetítések lebonyolítására, nagyobb kiállítások rendezésére. Az épületben helyet kapna még 

egy „szatócsbolt” is, utalva az épület múltjára. E helyiségbe, akárcsak eredetileg, az utcáról is 

be lehetne jutni. Az üzlet század-eleji, korhű bútorokkal, berendezésekkel, ill. ezekhez 

illeszkedő és ez alapján gyártott elemekből lenne berendezve, az akkor itt árult termékeket 

bemutatva. Fontos szempont az üzlet kialakításakor, hogy élő, működő legyen. Ebből kiindulva 

a foglalkozásokon készült alkotások, illetve egyéb, jász népművészeti tárgyak 

megvásárolhatóak lennének itt a városba látogató turisták számára, akik természetesen 

megtekinthetik a kiállításokat, illetve kipróbálhatják, megismerhetik a kézműves 

tevékenységeket, azokon keresztül a jász népi motívumokat és formakincset. 

Az épület építése óta eltelt években a tulajdonosok a család igényei szerint bővítették a 

házat. Ezek a bővítések, mivel megtartásuk sem műszakilag, sem történeti, építészeti 

szempontból nem indokolt, elbontásra kerülnek és az épület eredeti, hagyományos tömege 

kerülne visszaállításra. Lebontásra és az eredeti formában visszaépítésre kerülne a 

tetőszerkezet, alulméretezett szerkezeti elemei miatt. Az épület falai vizesednek, így 

szükségessé vált a falak talajpára, talajnedvesség elleni szigetelése, mely kiegészül a padlók 
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talajpára elleni szigetelésével is. Az energetikai szempontok figyelembevétele miatt az épület 

külső falai, födéme és padlója is hőszigetelést kapna. Eredeti nyílászárói felújításra, 

kiegészítésre kerülnek, szárnyukban hőszigeteléssel kiegészítve, valamint a meglévők alapján 

legyártva. Az utcai homlokzaton visszaállításra kerülne a régi, fényképeken még látható, három 

üzletportál. Az épület belsejében a funkcionális átalakításokon, vizesblokkok kialakításán túl 

szükséges a burkolatok cseréje, vakolatjavítások és festés elvégzése. A jelenlegi, igen 

korszerűtlen, helyiségenkénti fűtési rendszert (villanykályha, gázparapet, stb.) a korszerűsítés 

után zárt rendszerű gázüzemű kazánnal működtetett radiátoros fűtés váltaná fel. Az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében az épület kertjéből rámpán lehetne feljutni a verandára, 

illetve az épület helyiségeibe. Az épületben akadálymentes WC, mosdó is helyet kapna. Az 

udvar területe és a melléképület alkalmas a szükséges parkolók és az esetleges rakodó-

áruátvételi tér kialakítására. 

 

4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei 

 

A tervezett tevékenységek megvalósításához sokféle eszközre, berendezési tárgyakra, 

bútorokra, kiállítás technikai eszközökre lesz szükség. Ezek az alábbiak: 

- Előadótermi eszközök (projektor, vetítővászon, székek, asztalok) 

- munkaasztalok, bútorok, munkaeszköz készletek, árusító pult  

- Kiállítási vitrinek, egyéb kiállítási kellékek, berendezések 

- Informatikai eszközök 

 

4.4. Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei 

A pályázó esetében a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén létrejövő új 

látványosságok az önkormányzat kultúráért és közművelődésért felelős szervezeti egységeinek 

felügyelete alatt fognak működni, ugyanis e szervezeti egységek rendelkeznek a megfelelő 

kompetenciákkal és tapasztalatokkal a hasonló egységek működtetéséről. A település tervei 

szerint 2 fő fogja közvetlenül ellátni az új létesítményekkel kapcsolatos feladatokat.  
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4.5. Cselevési ütemterv 

Tevékenységek/Hó 

Előkészítés 

2017/8 2017/9 2017/10 2017/11 2017 

/12 

2018 

/1 

2018 

/2 

2018 

/3 

2018 

/4 

2018 

/5 

2018 

/6 

2018 

/7 

2018 

/8 

2018 

/9 

2018 

/10 

2018 

/11 

2018 

/12 

2019 

/1 
Projekt előkészítés                   

Műszaki tervek                    

Marketingstratégia                    

Egyéb nyilatkozatok                    

Közbeszerzés                   

Nyilvánosság                   

Projekt 

menedzsment 
        

          

Tevékenységek/Hó 

Megvalósítás 

2019 

/2 

2019 

/3 

2019 /4 2019 /5 2019 

/6 

2019 

/7 

2019 

/8 

2019 

/9 

2019 

/10 

2019 

/11 

2019 

/12 

2020 

/1 

2020 

/2 

2020 

/3 

2020 

/4 

2020 

/5 

2020 

/6 

2020 

/7 
Projekt 

megvalósítás 
        

          

Építés kivitelezése                    

Eszközbeszerzés                    

Műszaki ellenőrzés                   

Projektmenedzsment                   

Nyilvánosság                    
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A tervezett projekt kezdete 2018.01.01. 2018.10.31-ig megvalósulnak a projekt előkészítés 

tevékenységei, vagyis a műszaki tervek, a marketingstratégia, az egyéb dokumentumok 

benyújtásra kerülnek. A marketingstratégia várhatóan a műszaki tervekkel párhuzamosan fog 

készülni. A közbeszerzések lezárására 2019. januárban kerül sor. A projektmenedzsment és a 

nyilvánosság tevékenységek a kezdéstől a projektzárásig folyamatosan zajlanak. 

A kivitelező kiválasztását követően várhatóan 2019. február 1-től kezdődik a kivitelezés, 

és 2020.04.30-ra készülnek el a tervezett munkálatok. Az eszközbeszerzés várhatóan a 

kivitelezéssel párhuzamosan valósul meg 2019. októbertől a projekt befejezéséig. A kivitelezés 

során a műszaki ellenőrzés folyamatosan megvalósul. A projekt fizikai zárása 2020. 05.31-ig 

megvalósul.
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4.6. Kockázatelemzés 

A fejlesztés kapcsán az alábbi kockázatok lehetségesek. Az egyes kockázatok után a 

várható kockázat bekövetkezésének valószínűsége és a kockázat várható hatása olvasható.  

A beruházás megvalósítását veszélyeztető kockázatok 

Műszaki kockázatok 

- Az érintett engedélyek meghosszabbítására nem megfelelő tartalmú dokumentáció 

összeállítása a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre nagy. 

- Nem megfelelő kivitelező kiválasztása a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a 

projektre nagy.  

- Nem megfelelő tervezésből eredő hibák a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a 

projektre nagy. 

- Kivitelezési munkákból származó kockázatok a kockázat valószínűsége alacsony, 

hatása a projektre közepes. 

- Gépek, berendezések meghibásodása a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a 

projektre alacsony. 

- Időjárás alkalmatlansága (átlagostól nagyobb csapadék, különösen hideg időjárás) a 

kockázat valószínűsége nagy, hatása a projektre közepes. 

Jogi szempont 

- Jogi problémák a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre közepes. 

Társadalmi szempont 

- Lakosság ellenállás a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre közepes. 

- Hatósági támogatottság hiánya a kockázat valószínűsége közepes, hatása a projektre 

nagy. 

Környezeti szempont 

- Környezeti elemek terhelése a kockázat valószínűsége kicsi, hatása a projektre kicsi. 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

- Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya a kockázat valószínűsége alacsony, hatása 

a projektre nagy. 
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Intézményi szempont 

- Konfliktushelyzet az érintettek (lakosság, üzemeltető) között. a kockázat valószínűsége 

alacsony, hatása a projektre alacsony. 

- Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működés a kockázat valószínűsége 

alacsony, hatása a projektre közepes. 

Kockázatkezelési stratégiák 

Műszaki kockázatok 

A közbeszerzés során megfelelő tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkező kivitelező 

kerül kiválasztásra valamint megfelelő, folyamatos és szigorú műszaki ellenőrzés. 

Jogi szempont 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tervdokumentáció és kivitelezés. 

Társadalmi szempont 

A lakosság minél szélesebb körének bevonása, tájékoztatása fórumokon, hírlevelekben, 

sajtóban. Ezen felül lakossági fórumok szervezése, melyen a projektmenedzsment szervezet 

tagjai, kivitelező és műszaki ellenőr is aktívan részt vesznek, így első kézből értesülnek az 

esetlegesen felmerülő problémákról 

Környezeti szempont 

Hosszabb beruházási időtartam és megvalósítási határidő biztosítása mellett az 

esetlegesen előforduló időjárási kockázatok előfordulása csökkenthető 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

A finanszírozás gördülékenységének biztosítása céljából több mérföldkő és több 

kifizetési kérelem lett ütemezve az előkészítés során. Ezen felül a szállítói szerződés 30%-nak 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének a lehetőségét biztosítja majd az önkormányzat, 

ezzel javítva a kivitelező likviditását, segítve és erősítve a pénzügyi biztonságot. 
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Intézményi szempont 

Megfelelő projektmenedzsment szervezet kiválasztása 

A kedvezményezett a kockázatkezelési stratégia kialakításánál elsősorban a lakosság minél 

szélesebb körének bevonására törekszik: fórumokon, hírlevelekben, sajtóban. 

Szükség esetén: 

• eláll a projekt részeitől, 

• a pénzügyi tartalékot a beruházások visszatartásával képezi, 

• a kivitelezőtől 1 év bankgaranciát kér a garanciális kötelezettségek teljesítésére, 

• új projektmenedzsment felállítása, 

 

A projektnek előrelátható klímakockázata nincs.
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5. Marketingterv 

 

Az üzleti terv e fejezetében csupán a projekt költségvetésében marketingre tervezett 

összeg tartalmának bemutatására kerül sor. A bemutatott marketingeszközök részletesebb 

kifejtésére a marketingstratégiában kerül sor.  

Szintén abban a dokumentumban kerül bemutatásra a hosszabb távon alkalmazni kívánt 

eszközök leírása, és a TDM szervezetekkel, illetve turisztikai civil szervezetekkel közösen 

alkalmazni kívánt eszközök részletes bemutatására is.  

A projekthez kapcsolódó tervezett marketing költségvetés Jászapáti esetében bruttó 

5.000.000 Ft, amit a tervek szerint az alábbi marketing eszközökre kívánnak fordítani: 

 

 Szórólapok készítése 500.000 Ft értékben 

 Konferenciák szervezése 1.000.000 Ft értékben 

 Fórumok szervezése 1.000.000 Ft értékben 

 Egyéb népszerűsítő rendezvények szervezése 500.000 Ft értékben 

 Prospektusok, brosúrák készítése 500.000 Ft értékben 

 Online és offline hirdetések, reklámok 1.500.000 Ft értékben 

 

A szórólapokat a helyi tourinform irodában, ezenkívül a város 3-4 forgalmas pontján (pl. 

strandfürdő), illetve a környező településeken tervezik kiosztani. 

A felsorolt marketingeszközök mellett természetesen további ingyenesen megvalósítható 

marketingtevékenységeket is terveznek megvalósítani. Pl. Facebook oldal indítása, saját 

honlapon történő hirdetés, illetve a környező településekkel közösen megvalósított kölcsönös 

ajánlások. 
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6. Pénzügyi terv 

 

A projekt nem tekinthető jövedelemtermelőnek, ugyanis a tervezett fejlesztések közvetlen 

bevételt nem fognak termelni. A projekt elszámolható összköltsége várhatóan bruttó 150 millió 

Ft lesz. E fenti két tényező miatt költség-haszon elemzés készítése nem releváns, illetve a 

bevételek elemzésére nem kerül sor. A projekt nélküli esetben feltételeztük, hogy az épület 

állagmegőrzése miatt egy komolyabb rekonstrukció lenne szükséges 5 éven belül. Ez a 

többletköltség a fejlesztés sikeres megvalósítása esetén elmarad. Az elemzés készítése során a 

működési költségek éves átlagos 5%-os növekedésével számoltunk. Továbbá feltételeztük, 

hogy a vizsgált épület felújításával a rezsiköltségek esetében a projekt megvalósításakor 25%-

os megtakarítás érhető el. 
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Projekt nélküli eset 

 

Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 

1.     Pénzügyi beruházási költség 0 0 0 0 0      4 000 000     0 0 0 0 

2.     Pénzügyi működési költség         750 000             787 500             826 875             868 219             911 630             957 211          1 005 072          1 055 325          1 108 092          1 163 496     

3.     Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.     Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.     Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.     Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5         750 000             787 500             826 875             868 219             911 630          4 957 211          1 005 072          1 055 325          1 108 092          1 163 496     

7.     Pénzügyi bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.     Egyéb bejövő pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.     EU támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.  Nemzeti hozzájárulás (11+12)         750 000             787 500             826 875             868 219             911 630          4 957 211          1 005 072          1 055 325          1 108 092          1 163 496     

11.  Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0      4 000 000     0 0 0 0 

12.  Saját forrás (13+14)         750 000             787 500             826 875             868 219             911 630             957 211          1 005 072          1 055 325          1 108 092          1 163 496     

13.  Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)         750 000             787 500             826 875             868 219             911 630             957 211          1 005 072          1 055 325          1 108 092          1 163 496     

14.  Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.  Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.  Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  Bevételi pénzáram 7+8+9+10         750 000             787 500             826 875             868 219             911 630          4 957 211          1 005 072          1 055 325          1 108 092          1 163 496     

19.  Nettó összes pénzügyi pénzáram (18-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.  Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Projekt megvalósítása esetén 

Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 

1.     Pénzügyi beruházási költség 0    20 000 000        50 000 000        80 000 000     0 0 0 0 0 0 

2.     Pénzügyi működési költség         750 000             787 500             826 875             868 219             651 164             683 722             717 908             753 804             791 494             831 069     

3.     Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.     Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.     Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.     Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5         750 000        20 787 500        50 826 875        80 868 219             651 164             683 722             717 908             753 804             791 494             831 069     

7.     Pénzügyi bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.     Egyéb bejövő pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.     EU támogatás                   -          20 000 000        50 000 000        80 000 000     0 0 0 0 0 0 

10.  Nemzeti hozzájárulás (11+12)         750 000             787 500             826 875             868 219             651 164             683 722             717 908             753 804             791 494             831 069     

11.  Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.  Saját forrás (13+14)         750 000             787 500             826 875             868 219             651 164             683 722             717 908             753 804             791 494             831 069     

13.  Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)         750 000             787 500             826 875             868 219             651 164             683 722             717 908             753 804             791 494             831 069     

14.  Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.  Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.  Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  Bevételi pénzáram 7+8+9+10         750 000        20 787 500        50 826 875        80 868 219             651 164             683 722             717 908             753 804             791 494             831 069     

19.  Nettó összes pénzügyi pénzáram (18-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.  Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Következtetések 

Habár a tervezett projektelemek egyik település számára sem termelnek közvetlen 

bevételt, de a látogatók számának növekedésével a kereskedelmi és vendéglátó ipari szegmens 

a településen többletbevételhez juthat, illetve az önkormányzat idegenforgalomból származó 

bevételei is emelkedhetnek.  

A fenti táblázatokból jól látszik, hogy a település jelentős megtakarítást ér el a projekt 

sikeres megvalósítása esetén az üzemeltetési költségek területén. Ennek az épület felújításokból 

származó rezsiköltség csökkenés az oka. Az önkormányzat megtakarításának a projekt nélküli 

esethez képest a 2021. évtől mintegy 25% évente. Ez a megtakarítás a fejlesztés járulékos 

hasznának tekinthető az önkormányzatnál. 

 


