

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a **Miniszterelnökség**, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez** c. felhívás alapján **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**, mint Kedvezményezett

Székhely: **5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2**

Azonosító szám (törzs szám): **732835**

Adószám: **15732839-2-16**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

69400427-19093583-00000000

Aláírássra jogosult képviselője: **Farkas Ferenc - polgármester**

2017.03.13. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „**JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**”.

Értesítem, hogy a Támogató a „**JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**” című **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalta a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya „**JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **7 000 000 Ft**, azaz **hétmillió Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2017.06.01.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.08.29.**

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 7 000 000 Ft**, azaz **hétmillió forint**.

A Támogatás intenzitása: 100 %

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból¹ 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni.

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2017. május 5.

Támogató

Dányi Gábor

Európai Unió Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes
Államtitkár, az irányító hatóság
vezetője
Miniszterelnökség

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982**

Kedvezményezett: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	27 559	7 441	35 000	1	35 000	35 000	100	A kötelező nyilvánosság keretében a Széchenyi 2020 kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben foglaltakat kívánjuk megvalósítani külső szolgáltató által 27.559 Ft+27% ÁFA összegben. Ezen elemek megvalósítását terveztük: - honlapon a

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											projekthez kapcsolódó aloldal létrehozása és frissítése nettó 15.748 Ft+ÁFA - C típusú tájékoztató tábla nettó 7.874 Ft+ÁFA - fotódokumentáció nettó 3.937 Ft+ÁFA - TÉRKÉPTÉR feltöltése (nem terveztünk rá költséget)
Tesztelés, élesítés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	220 473	59 527	280 000	1	280 000	280 000	100	Az ASP rendszerhez kapcsolódóan a tesztelést és élesítést külső szolgáltatóval kívánjuk megvalósítani, melynek költségével számoltunk.

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	1 212 599	327 401	1 540 000	1	1 540 000	1 540 000	100	Az ASP rendszerhez kapcsolódóan az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javításának és migrációjának speciális szakértelmet igénylő részét külső szolgáltató bevonásával kívánjuk megvalósítani, melynek költségével számoltunk.
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	606 299	163 701	770 000	1	770 000	770 000	100	Az ASP rendszerhez kapcsolódóan az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakításának speciális szakértelmet

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											igénylő részét külső szolgáltató bevonásával kívánjuk megvalósítani, melynek költségével számoltunk.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértő díja	661 417	178 583	840 000	1	840 000	840 000	100	Az ASP rendszer működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításának speciális szakértelmet igénylő részét külső szolgáltató bevonásával kívánjuk megvalósítani, melynek költségével számoltunk.
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Képzéshoz kapcsolódó	Képzésen résztvevők helyközi utazási	210 000	0	210 000	1	210 000	210 000	100	Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége Az ASP

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	ó szolgáltatások költségei	költségek	költsége								rendszer használó foglalkoztatottaknak az ASP központ által szervezett képzésre való eljutás költségével terveztünk.
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Kártyaolvasó alapkonfiguráció	15 740	4 250	19 990	33	659 670	659 670	100	Az ASP rendszer működtetéséhez kártyaolvasók kerülnek beszerzésre, melynek költségével számoltunk. Az eszközök megfelelnek az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum feltételeknek.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybeve	Projektmenedzsment tevékenység	137 795	37 205	175 000	1	175 000	175 000	100	A projekt teljes időtartama alatt külső szolgáltatóval

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
		tt szakértői szolgáltatás díja	éghez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja								kívánjuk ellátni a projektmenedzsment feladatokat, melynek összegével számoltunk. A projektmenedzsment feladatai az alábbiak lesznek: Előleg fizetési kérelem elkészítése, Kifizetési kérelem, Záró kifizetési kérelem elkészítése, A Közreműködő Szervezet számára benyújtandó Időszakos Beszámolók és Záró Időszakos Beszámolók elkészítése, Felmerülő esetekben

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Támogatási Szerződések módosításához szükséges dokumentációk összeállítása, felmerülő esetekben változás-bejelentési dokumentációk összeállítása, A fentebbiek teljes körű hiánypótlása, Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel a pályázat megvalósítása érdekében, Egyéb a pályázat megvalósításával összefüggő szakmai tevékenység ellátása (pl: külső vállalkozóval)

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											egyeztetés a projekt szakmai tartalmáról), Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, Egyéb projektmenedzsment feladatok ellátása.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Munkaállomások MS Windows környezetben	212 205	57 295	269 500	4	1 078 000	1 078 000	100	Az ASP rendszer működtetéséhez munkaállomások (MS Windows környezetben) kerülnek beszerzésre, melynek költségével számoltunk. Az eszközök megfelelnek az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum feltételeknek.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz	Eszközbeszerzés	Laptopok MS	249 528	67 372	316 900	2	633 800	633 800	100	Az ASP rendszer működtetéséhez

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	kapcsolódó költségek	költségei	Windows környezetben								laptopok (MS Windows környezetben) kerülnek beszerzésre, melynek költségével számoltunk. Az eszközök megfelelnek az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum feltételeknek.
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonzfiguráció 2.	613 016	165 514	778 530	1	778 530	778 530	100	Az ASP rendszer működtetéséhez multifunkciós nyomatkészítő (A/3) kerül beszerzésre, melynek költségével számoltunk. Az eszköz megfelel az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum feltételeknek.

Összesen:	7 000 000	7 000 000	
------------------	------------------	------------------	--

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982**

Kedvezményezett: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**2.melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)	%
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés végösszegével)	7 000 000	100,00%
Projekt elszámolható költsége	7 000 000	100,00%

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982**

Kedvezményezett: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

3. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.06.30.	1 Záró mérföldkő Valamennyi a projekt keretében vállalt tevékenység megvalósul, a projekt fizikai befejezése megtörténik. Az ASP rendszerhez való csatlakozás eszköz, humán erőforrás és szabályozási feltételei megvalósultak. Az adatok áttöltése és a rendszer tesztelése, valamint élesítése megtörtént. Benyújtandó dokumentumok: szerződés, számla, üzembe helyezési dokumentum, jóváhagyott és kihirdetett szabályzat, rendelet, honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség, MÁK igazolása, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási	7 000 000	Beszerzett, üzembe helyezett eszközök	Az ASP rendszer által előírt műszaki paramétereknek megfelelő elegendő számú informatikai eszközzel nem rendelkezik az önkormányzat, ezért a projekt keretében informatikai eszközök beszerzése valósul meg. A megfelelő informatikai eszközökkel	40	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		jelentés, tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált tesztelés, jegyzői elfogadó nyilatkozat, MÁK-kal megkötött Szolgáltatási Szerződés			hatékonyan és üzembiztosan üzemeltethető az ASP rendszer.		
1	2018.06.30.	1 Záró mérföldkő Valamennyi a projekt keretében vállalt tevékenység megvalósul, a projekt fizikai befejezése megtörténik. Az ASP rendszerhez való csatlakozás eszköz, humán erőforrás és szabályozási feltételei megvalósultak. Az adatok áttöltése és a rendszer tesztelése, valamint élesítése megtörtént. Benyújtandó dokumentumok: szerződés, számla, üzembe helyezési dokumentum, jóváhagyott és kihirdetett szabályzat, rendelet, honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség, MÁK igazolása, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási jelentés, tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált tesztelés, jegyzői elfogadó nyilatkozat, MÁK-kal	7 000 000	Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszerei csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszercsatlakozás esetén	A bevezetésre kerülő ASP rendszer keretében a letesztelt keretrendszer és szakrendszer élesítése valósul meg, melyet követően használható a rendszer. Iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer,	8	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		megkötött Szolgáltatási Szerződés			ingatlanvagyon kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipari és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.		
1	2018.06.30.	1 Záró mérföldkő Valamennyi a projekt keretében vállalt tevékenység megvalósul, a projekt fizikai befejezése megtörténik. Az ASP rendszerhez való csatlakozás eszköz, humán erőforrás és szabályozási feltételei megvalósultak. Az adatok áttöltése és a rendszer tesztelése, valamint élesítése megtörtént. Benyújtandó dokumentumok: szerződés, számla, üzembe helyezési dokumentum, jóváhagyott és kihirdetett szabályzat, rendelet, honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség, MÁK igazolása, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási	7 000 000	Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz	Az ASP rendszer biztonságos működése érdekében, valamint az előírásoknak való megfelelés érdekében munkaállomásonként egy kártyaolvasó kerül beszerzésre, valamint üzembehelyezésre	33	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		jelentés, tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált tesztelés, jegyzői elfogadó nyilatkozat, MÁK-kal megkötött Szolgáltatási Szerződés					
1	2018.06.30.	1 Záró mérföldkő Valamennyi a projekt keretében vállalt tevékenység megvalósul, a projekt fizikai befejezése megtörténik. Az ASP rendszerhez való csatlakozás eszköz, humán erőforrás és szabályozási feltételei megvalósultak. Az adatok áttöltése és a rendszer tesztelése, valamint élesítése megtörtént. Benyújtandó dokumentumok: szerződés, számla, üzembe helyezési dokumentum, jóváhagyott és kihirdetett szabályzat, rendelet, honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség, MÁK igazolása, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási jelentés, tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált tesztelés, jegyzői elfogadó nyilatkozat, MÁK-kal	7 000 000	Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma	ASP rendszer keretében elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása is megvalósul. Az űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészül és publikálásra kerül a Portálrendszerben. Az online bevalláskitöltő rendszer ismertetése az érintettekkel megvalósul. A fejlesztés eredményeként a gépjárműadó, a	5	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		megkötött Szolgáltatási Szerződés			helyi iparüzési adó, idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója ügyintézése valósul meg elektronikusan.		
1	2018.06.30.	1 Záró mérföldkő Valamennyi a projekt keretében vállalt tevékenység megvalósul, a projekt fizikai befejezése megtörténik. Az ASP rendszerhez való csatlakozás eszköz, humán erőforrás és szabályozási feltételei megvalósultak. Az adatok áttöltése és a rendszer tesztelése, valamint élesítése megtörtént. Benyújtandó dokumentumok: szerződés, számla, üzembe helyezési dokumentum, jóváhagyott és kihirdetett szabályzat, rendelet, honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség, MÁK igazolása, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási	7 000 000	Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében	A projekt keretében az ASP rendszer működéséhez szükséges adatállományok felülvizsgálata, tisztítása is megvalósul. A megfelelő adatállományok migrálásra kerülnek a rendszerbe, hogy az egyes szakrendszerek hatékonyan működhessenek.	7	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		jelentés, tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált tesztelés, jegyzői elfogadó nyilatkozat, MÁK-kal megkötött Szolgáltatási Szerződés					
1	2018.06.30.	1 Záró mérföldkő Valamennyi a projekt keretében vállalt tevékenység megvalósul, a projekt fizikai befejezése megtörténik. Az ASP rendszerhez való csatlakozás eszköz, humán erőforrás és szabályozási feltételei megvalósultak. Az adatok áttöltése és a rendszer tesztelése, valamint élesítése megtörtént. Benyújtandó dokumentumok: szerződés, számla, üzembe helyezési dokumentum, jóváhagyott és kihirdetett szabályzat, rendelet, honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség, MÁK igazolása, migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási jelentés, tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált tesztelés, jegyzői elfogadó nyilatkozat, MÁK-kal	7 000 000	Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek	Az ASP rendszer bevezetéséhez és hatékony működtetéséhez a vonatkozó önkormányzati rendeletek és szabályzatok felülvizsgálata megvalósul. Szükség esetén a szabályzatok és rendeletek módosítása megvalósul, illetve új szabályzat vagy rendelet készül. IT szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Szervezeti és Működési	3	DB

Mérföldkő sorszám a	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		megkötött Szolgáltatási Szerződés			Szabályzata.		

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982**

Kedvezményezett: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**4. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab	2017.02.28.	0				
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab			2018.06.30.	1	1	1

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982**

Kedvezményezett: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**5. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Helység	Irányítószám	Közterület	Házzszám	Elsődleges helyszín
Jászapáti	5130	dr. Szlovencsák Imre út	2	Fő megvalósítási helyszín